

C.T.P.C. du 9 mars 2007
SCHEMA PREVISIONNEL DE
REIMPLANTATION DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (2006/2007)

IMPLANTATIONS ACTUELLES			IMPLANTATIONS FUTURES		OBSERVATIONS
Service	Lieu	Nbre d'agents	Destination	Mois/année	
1) Implantations déjà présentées					
ADAE (DGME)	85Bld Montparnasse	85	H1 et Sully	été 2006	Réalisé
			Sully	mars 2007	Regroupement dans le Sully
France Domaines	Turgot	60	Necker	été 2006	Réalisé
DPAEP/2A	Necker + Montparnasse	55	Atrium	juin/juillet 2007	
ADETEF	Vincent Auriol	20	Atrium	juin/juillet 2007	Préparation de l'abandon de V.Auriol. Regroupement sur l'Atrium
DGEMP	Vincent Auriol	20	Atrium	2007	Préparation de l'abandon de V.Auriol.
DPAEP/1B+1C	Necker	100	Atrium	juin 2007	Libère le Necker pour accueil DCM
DGCP (bureaux 6C)	Bourgoin	20	Atrium	juin 2007	Libère espaces pour l'Agence de Sûreté Nucléaire
DPAEP/5A Antenne immobilière	Noisy + Vendôme	20	Noisy	octobre 2006	Réalisé
CP (ACCT)	Noisy + Vendôme	180	Noisy	octobre 2006	Réalisé
SCN-SIFE	V.Auriol + Bld Diderot + Montreuil	480	Noisy	oct/nov 2006	Conserve une antenne Bld Diderot. Réalisé
CGFI	Diderot + Sully + GeorgeV	170	Bld Diderot	4èm trim. 2006	Regroupement du service sur un seul site. Réalisé
ACCT (DCM)	Bac	90	Necker	juin 2007	
ACCT (informatique)	Bac	130	Montreuil(Blanqui)	3ème trim.2007	
3COP	Avenue de l'Opéra	20	Montreuil(Blanqui)	juin 2007	Contrôle organismes qui vont s'installer à Montreuil (Offices Agricoles)
DGDDI	Bac	800	Montreuil(Les Allées)	janvier 2008	
2) Nouvelles implantations					
SDPSCT	Atrium	300	Valmy	avril/mai 2007	
HFD	Ségur	60	Valmy	mai/juin 2007	Doit libérer Ségur pour Maison de la Francophonie
IGPDE(administration)	Montreuil(Blanqui)	50	Valmy	mai/juin 2007	Doit libérer Montreuil(Blanqui) pour accueil ACCT et 3COP
DPAEP/5ème S/dir (ex 7ème S/D)	Montreuil(Blanqui)	50	Valmy	mai/juin 2007	Doit libérer Montreuil(Blanqui) pour accueil ACCT et 3COP
ANIFOM	Châteaudun	70	rue de reuilly	été 2007	Immeuble vendu
SCOSA	Rue de Reuilly	60	rue de reuilly		Reste sur place